

Przechlewo, 05.11.2019r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji umowy nr WFOŚ/D/III-59.S/1296/2019 dotyczącej realizacji zadania p.n.**  
**„Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy**  
**Przechlewo – etap III”**

**wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego**

Oświadczam, że zadanie pn. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo – etap III” zostało zrealizowane w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionej umowy.

**MONTAŻ FINANSOWY ZREALIZOWANEGO ZADANIA:**

koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku : 11 700,00zł

**Struktura kosztu kwalifikowanego WFOŚ w Gdańsku:**

Środki własne wnioskodawcy	2 000,00 zł
Inne źródła finansowania	9 700,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>11 700,00 zł</b>

**Podział innych źródeł finansowania:**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	9 700,00 zł
Inne (wymienić)	
<b>razem</b>	<b>9 700,00zł</b>

**Zadanie p.n. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo- etap III” było realizowane na terenie Gminy Przechlewo – w miejscowości Pawłówko w roku 2019”.**

Zadanie związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo w roku 2019 było kontynuacją prac, które były realizowane w roku 2016, 2017 oraz 2018 w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach pierwszego projektu opracowano broszury o zagrożeniach, jakie niesie kontakt z barszczem Sosnowskiego, teren został oznaczony tablicami informacyjnymi. Jako metodę zwalczania wybrano wykaszanie mechaniczne i ręczne oraz mazakowanie.

Prace prowadziła Firma Tropheus Jerzy Maciejewski, ul. Młyńska 39 a, 77-320 Przechlewo, która w swojej ofercie z dnia 13.05.2019r. zaproponowała za wykonanie prac przedstawionych w Zapytaniu ofertowym Wójta Gminy Przechlewo na kwotę 9 700,00zł brutto. Umowa z Wykonawcą została podpisana 15.05.2019r. (kserokopia Umowy w załączeniu). Prace rozpoczęły się w maju 2019r., przebiegały bezproblemowo, zgodnie z harmonogramem prac jaki został określony w umowie z Wykonawcą. Ostatnie prace zakończono 23.10.2019r.

Teren, na którym realizowane było zadanie był kontrolowany przez pracownika Urzędu Gminy odpowiadającego za prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z umową. Podczas stosowania środków ochrony roślin pracownicy Firmy posiadali odpowiedni ubiór uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze środkami.

Poniżej zdjęcia z terenu objętego usuwaniem barszczu Sosnowskiego.







Barszcz Sosnowskiego w miejscowości Pawłówko obecny jest od wielu lat. Do tej pory właściciele nieruchomości, na których rośnie barszcz Sosnowskiego nie potrafił w sposób skuteczny go wyeliminować, przez co skupisk rośliny było coraz więcej. Możliwość wsparcia finansowego ze środków WFOS umożliwiła Gminie podjęcie działań związanych z jego usuwaniem z ww. terenu.

Teren objęty zadaniem to przede wszystkim użytki zielone, nieużytki oraz grunty orne zabudowane. W 2015r. zinventaryzowano barszcz na powierzchni ok 1,5 ha. W miejscach, gdzie teren jest trudno dostępny wybrano koszenie ręczne. Pozostały teren koszony był mechanicznie. Ponadto zastosowano również mazakowanie. Terminy usuwania barszczu Sosnowskiego zostały określone

w umowie z Wykonawcą i obejmowały koszenie w miesiącach: V, VII, VIII, X oraz mazakowanie : VI, VIII.

Na stronie [www.przechlewo.pl](http://www.przechlewo.pl) znajduje się zakładka o szkodliwym działaniu barszczu Sosnowskiego oraz o realizacji projektu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Osoba przygotowująca sprawozdanie:

Marlena Olejnik

(imię i nazwisko)

59...83...34...30.1..

(telefon kontaktowy)

..Olejnik..

(podpis)

Osoba reprezentująca dotowanego: **GMINA PRZECHELEWO**

ul. Człuchowska 26

**77-320 PRZECHELEWO**

**NIP: 84314328365**

Michałowski Krzysztof.....

**WÓJT**  
*Krzysztof Michałowski*

(pieczęć i podpis)