

SPRAWOZDANIE

z realizacji umowy nr WFOŚ/D/III-59.S/3605/2020 dotyczącej realizacji zadania p.n.
„Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy
Przechlewo – etap IV”

wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego

Oświadczam, że zadanie pn. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo – etap IV” zostało zrealizowane w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionej umowy.

MONTAŻ FINANSOWY ZREALIZOWANEGO ZADANIA:

koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku : 14 800,00zł

Struktura kosztu kwalifikowanego WFOŚ w Gdańsku:

Środki własne wnioskodawcy	3 000,00 zł
Inne źródła finansowania	11 800,00 zł
RAZEM	14 800,00 zł

Podział innych źródeł finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	11 800,00 zł
Inne (wymienić)	
razem	11 800,00zł

Zadanie p.n. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo- etap IV” było realizowane na terenie Gminy Przechlewo – w miejscowości Pawłówko w roku 2020”. Efekt Ekologiczny związany z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego został osiągnięty.

Zadanie związane z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo w roku 2020 było kontynuacją prac, które były realizowane w roku 2016, 2017, 2018 oraz 2019 w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach pierwszego projektu opracowano broszury o zagrożeniach, jakie niesie kontakt z Barszczem Sosnowskiego, teren został oznaczony tablicami informacyjnymi. Jako metodę zwalczania wybrano wykaszanie mechaniczne i ręczne oraz mazakowanie.

Prace prowadziła Spółdzielnia Socjalna „Zielone Przechlewo” ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, która w swojej ofercie z dnia 25.05.2020r. zaproponowała za wykonanie prac przedstawionych w Zapytaniu ofertowym Wójta Gminy Przechlewo na kwotę 11 800,00zł brutto. Umowa z Wykonawcą została podpisana 26.05.2020r. (kserokopia Umowy w załączeniu). Prace rozpoczęły się w maju 2020 r., przebiegały bezproblemowo, zgodnie z harmonogramem prac jaki

został określony w umowie z Wykonawcą. Ostatnie prace zakończono 02.10.2020 r.

Teren, na którym realizowane było zadanie był kontrolowany przez pracownika Urzędu Gminy odpowiadającego za prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z umową. Podczas stosowania środków ochrony roślin pracownicy Firmy posiadali odpowiedni ubiór uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze środkami.

Poniżej zdjęcia z terenu objętego usuwaniem barszczu Sosnowskiego.





Barszcz Sosnowskiego w miejscowości Pawłówko obecny jest od wielu lat. Do tej pory właściciele nieruchomości, na których rośnie Barszcz Sosnowskiego nie potrafił w sposób skuteczny go wyeliminować, przez co skupisk rośliny było coraz więcej. Możliwość wsparcia finansowego ze środków WFOŚ umożliwiła Gminie podjęcie działań związanych z jego usuwaniem z ww. terenu.

Teren objęty zadaniem to przede wszystkim użytki zielone, nieużytki oraz grunty orne zabudowane. W 2015r. zinventaryzowano barszcz na powierzchni ok 1,5 ha. W miejscach, gdzie teren jest trudno

dostępny wybrano koszenie ręczne. Pozostały teren koszony był mechanicznie. Ponadto zastosowano również mazakowanie. Terminy usuwania barszczu Sosnowskiego zostały określone w umowie z Wykonawcą i obejmowały koszenie w miesiącach: V, VII, VIII, X oraz mazakowanie : VI, VIII.

Na stronie www.przechlewo.pl znajduje się zakładka o szkodliwym działaniu barszczu Sosnowskiego oraz o realizacji projektu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Osoba przygotowująca sprawozdanie:

Marlena Olejnik

(imię i nazwisko)

59.83.34.301.....

(telefon kontaktowy)

..Olejnik....

(podpis)

Osoba reprezentująca dotowanego:

Michałowski Krzysztof.....


WÓJT
mgr Krzysztof Michałowski

(pieczęć i podpis)